



MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC

Av. 7 de Setembro, 548 CEP: 89838-000

Fone: (49) 3342-1111

CNPJ: 83.009.902/0001-16

e-mail – engenharia@galvao.sc.gov.br

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

PROPONENTE: Município de Galvão - SC

EMPREENDIMENTO: Ampliação do Centro de Convivência dos Idosos

ÁREA: 680,00m²

INÍCIO DA OBRA: 13/11/2017

TÉRMINO DA OBRA: 31/12/2017

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS	PESO (%)	SERVIÇOS A EXECUTAR											
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06	
				(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$
1	FUNDAÇÕES/ESTRUTURA/COBERTURA	R\$ 121.542,32	45,40%	45,00%	R\$ 54.694,04	55,00%	R\$ 66.848,28								
2	VIGAS	R\$ 16.649,22	6,22%	35,00%	R\$ 5.827,23	65,00%	R\$ 10.821,99								
3	MÃO-DE-OBRA VIGAS	R\$ 9.706,00	3,63%	35,00%	R\$ 3.397,10	65,00%	R\$ 6.308,90								
4	PISO	R\$ 14.490,00	5,41%			100,00%	R\$ 14.490,00								
5	REVESTIMENTO PISO	R\$ 25.427,19	9,50%			100,00%	R\$ 25.427,19								
6	MÃO-DE-OBRA PISO	R\$ 15.640,00	5,84%			100,00%	R\$ 15.640,00								
7	PAREDES	R\$ 12.988,22	4,85%			100,00%	R\$ 12.988,22								
8	REVETIMENTOS ALVENARIA	R\$ 10.014,20	3,74%			100,00%	R\$ 10.014,20								
9	PINTURA	R\$ 8.435,25	3,15%			100,00%	R\$ 8.435,25								
10	ESQUADRIAS	R\$ 8.234,00	3,08%			100,00%	R\$ 8.234,00								
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 6.306,75	2,36%			100,00%	R\$ 6.306,75								
12	MÃO-DE-OBRA PINTURA	R\$ 5.750,00	2,15%			100,00%	R\$ 5.750,00								
13	MÃO-DE-OBRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 2.590,95	0,97%			100,00%	R\$ 2.590,95								
14	MÃO-DE-OBRA ALVENARIA	R\$ 9.936,00	3,71%			100,00%	R\$ 9.936,00								
TOTAL MÊS		R\$ 267.710,10	100,00%	23,88%	R\$ 63.918,37	76,12%	R\$ 203.791,73								
TOTAL GLOBAL		R\$ 267.710,10	100,00%	23,88%	R\$ 63.918,37	100,00%	R\$ 267.710,10								

Galvão, 31 de outubro de 2017.

Raphaela Renata Palauro
Engª Civil - CREA-SC: 126597-4
Município de Galvão - SC